

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月06日

計画の名称	大規模盛土造成地の耐震化の促進（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	八幡浜市												
計画の目標	南海トラフ地震等の大規模地震時に滑動崩壊の恐れの大規模盛土造成地に関する一次スクリーニングにより明らかになった大規模盛土造成地について、八幡浜市においても造成年代調査等の安全性確認調査を実施することにより、地震等による災害の未然防止や被害の軽減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3	A	3	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R2末
1	八幡浜市において、大規模盛土造成地の変更予測調査（造成年代調査、現地調査、優先度評価）を実施し、対象地の安全性を把握する。 八幡浜市において、第二次スクリーニング計画を作成し、対象地の安全性を把握する。	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	—	—	大規模盛土造成地の変動 予測調査（八幡浜市）	大規模盛土造成地変動予測調 査（第二次スクリーニング計画の作 成（造成年代調査、現地調査 、優先度評価））	八幡浜市	■					3		—	
												小計						3		
											合計						3			

事前評価チェックシート

計画の名称： 大規模盛土造成地の耐震化の促進（防災・安全）

事 前 評 価		チェック欄
I. 目標の妥当性		
国の方針・目標との整合性	公表される盛土造成地マップと第二次スクリーニング対象地が一致している。	○
II. 計画の効果・効率性		
国の方針・目標との整合性	達成目標年度内に造成年代調査を実施する。	○
III. 計画の実現可能性		
国の方針・目標との整合性	対象地を把握し、計画期間内での実現が可能か検証する。	○

(参考図面)

